

GESTION DE PROJET TP2

IUT A Paul Sabatier / Dept Informatique - S2

Thèmes abordés : Diagrammes de Gantt, Mindview

- Création et allocation de ressources
- Informations nécessaires à la constitution d'un diagramme de Ressources

Reprendre le diagramme de Gantt réalisé au TP1

Pour mener à bien la mission, Martin et Véronique travaillent à temps plein pour l'organisation. Ce projet représente 20% de leur temps de travail car ils sont par ailleurs mobilisés sur d'autres projets soit 1 jour par semaine.

1°) Intégrer les deux ressources (Martin et Véronique) dans le diagramme de Gantt et les affecter à l'ensemble des tâches.

a- Comment traiter l'information sur le temps de travail ? (On considère que ce 20% de temps plein constitue 100% de la ressource disponible pour ce projet)

b- Quelles informations vous manque-t-il pour ne pas mettre les ressources en saturation ? Faites des hypothèses et inventez une répartition de manière à ne pas délaissier une ressource et ne pas la mettre en surcharge.

c - Poser les périodes de congés (2 semaines pour les congés de fin d'année, 1 semaine en février, 1 semaine en avril et tout le mois d'août). Pendant cette période, tout le monde est en congés et le projet est à l'arrêt.

2°) Les objectifs financiers évoluent à la hausse et la direction recrute Morgan et Alexandre en renfort pour la phase 1.

a - Intégrer ces ressources avec les mêmes contraintes de congés.

b - En ajoutant cette ressource quelle hausse d'objectifs peut-on raisonnablement accepter ?

3°) Au dernier moment, Morgan se désengage. Créer un tableau de bord sous Excel permettant de calculer l'évaluation d'organisations alternatives selon les 3 axes (coût, qualité, délai). Choisir une nouvelle organisation et la reporter sur le diagramme.